

BÁO CÁO TÓM TẮT CHO STAKEHOLDER

Viện Sau Đại học – Trường Đại học Văn Lang

Mã tài liệu	STAKEHOLDER-REPORT
Phiên bản	v0.1
Trạng thái	Draft
Ngày lập	2026-09-04
Người phê duyệt	Cần xác nhận
Phân loại nguồn	Xác nhận tài liệu / Quan sát hệ thống / Đề xuất BA / Cần xác nhận

Lưu ý: Tài liệu không chứa mật khẩu, token, khóa API hoặc dữ liệu cá nhân không cần thiết.

1. Thông điệp điều hành

VGG Platform đã có nền tảng kỹ thuật tương đối đầy đủ cho công thông tin sau đại học và công cụ quản trị nội dung/tư vấn. Tuy nhiên, trạng thái hiện tại chỉ được ghi nhận là “quan sát được từ tài liệu và code”; chưa có đủ bằng chứng để tuyên bố đã nghiệm thu nghiệp vụ hoặc sẵn sàng production theo tiêu chí stakeholder.

2. Mục tiêu và phạm vi

- Cung cấp thông tin công khai VI/EN về chương trình, tuyển sinh, nghiên cứu, tin và tài nguyên.
- Cho phép cán bộ quản trị tin, ảnh/tệp, yêu cầu tư vấn và tài khoản theo quyền.
- Vận hành trên kiến trúc Next.js + Fastify + PostgreSQL + MinIO; tích hợp SMTP/CRM/Redis chưa được xác định là bắt buộc.

3. Điểm đã xác minh

Nhóm	Kết luận	Mức tin cậy
Cấu trúc	Ba ứng dụng frontend/admin/backend trong npm workspace	Tài liệu + code
Quyền	Super Admin có nhân sự; QTV Cấp 2 không có nhân sự	README + code/route
Tin tức	Draft/Published/Archived, rich-text, upload ảnh MinIO, public API	Code
Tài nguyên	Danh mục, metadata, upload/download qua MinIO	Code
Tư vấn	Public submit, status/history/assignment và admin view	Code/schema
Vận hành	Có handover triển khai, backup/restore và troubleshooting	Tài liệu; chưa xác nhận execution evidence

4. Vấn đề tồn đọng và rủi ro

- Chưa xác định Business Owner, approver và RACI.
- Chưa có quy trình duyệt nội dung 4 mắt; code quan sát cho phép role vận hành xuất bản trực tiếp theo permission.
- Ngưỡng upload tài nguyên không nhất quán (Admin mặc định 25 MB, backend schema 50 MB).
- Chưa rõ chính sách xóa/retention tệp, consent và retention dữ liệu tư vấn.
- Application có model/màn hình quan sát nhưng nguồn vào và quy trình nghiệp vụ chưa rõ.

- Chưa có SLO, RPO/RTO, dữ liệu tải và evidence UAT chính thức.

5. Quyết định cần đưa ra

Ưu tiên	Quyết định	Đầu ra mong muốn
1	Owner/approver, phạm vi v0.1 và RACI	BRD/SRS được Reviewed/Approved
2	Workflow xuất bản, permission và trạng thái tư vấn	Business Rules chốt
3	Consent/retention, xóa tài nguyên, upload limit	Chính sách dữ liệu/tệp
4	SLO, RPO/RTO, UAT entry/exit	Kế hoạch nghiệm thu và vận hành
5	Tích hợp bắt buộc: SMTP/CRM/Redis/CDN/domain	Danh mục tích hợp và owner

6. Bước tiếp theo đề xuất

- Tổ chức workshop 60–90 phút với Business Owner, nội dung, tuyển sinh và IT để đóng OQ-001..010.
- Baseline workbook yêu cầu; gán owner/priority và chấp thuận những mục Must.
- Chuẩn bị môi trường/dữ liệu UAT và chạy TC-001..015, giữ nguyên cột kết quả thực tế cho người thực thi.
- Đóng defect Critical/High hoặc có waiver được phê duyệt; sau đó mới phát hành v1.0 Approved.

Không tính phần trăm hoàn thành do chưa có baseline phạm vi và bằng chứng UAT được phê duyệt.